

Investiční záměr - Památníku Svornosti

1. Základní informace:

- a. Číslo žádosti z portálu EDS: 58/2017*307
- b. Evidenční číslo válečného hrobu: NENÍ
- c. Jedná se o válečný hrob s fyzickými ostatky obětí: NE
- d. Označení válečné události (válečného konfliktu), ke které se válečný hrob vztahuje: I. Světová válka a vznik samostatného státu 1918
- e. Žadatel je vlastníkem válečného hrobu, na který je dotace vyžadována.
- f. Žadatel je vlastníkem nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.
- g. Adresa územně příslušného finančního úřadu – Sladová 2884/1, Břeclav 690 02

2. Zdůvodnění:

Předmětem projektu je obnova památníku Svornosti Čechů a Slováků na Smetanově nábřeží k 100. výročí vzniku republiky a oživení památníku za padlé hrdiny z řad československých dobrovolců. Legionářských pomníků je v naší zemi více. Dobrovolce takové velikosti a významu byl jen v Břeclavi. Tyto jednotky byly vždy ve stínu legionářů, ale jejich zásluhy (oběti) nejsou o nic menší. V Břeclavi a okolí však bylo těchto dobrovolců hodně a společně se rozhodli v roce 1934 pro stavbu takového pomníku na moravsko-slovenském pomezí, který bude připomínat to, že i oni se zasloužili o stát a řada jich padla při boji za novou vlast. Pomník stál bohužel pouze čtyři roky, německé jednotky jej při průjezdu městem zničily.

Město Břeclav bylo vždy svou příhraniční polohou strategickým dopravním a logistickým uzlem. Po roce 1870 začal díky české inteligenci, která se ve městě usadila, zvedat hlavu i český živel. A tak když končila první světová válka, breclavští Češi se okamžitě přihlásili k nově vznikající Československé republice. V nové republice se i díky své poloze město nadále rozvíjí, avšak od 8. října 1938 bylo okupováno německou brannou mocí a připojeno k Dolnodunajské župě v landrátu Mikulovském. Město, v němž podle sčítání lidu z roku 1930 žilo 11 220 Čechů, 1 582 Němců a 432 Židů, bylo zabráno i se Starou Břeclaví. Břeclav po okupaci opustilo na pět až šest tisíc lidí, kteří museli odejít do vnitrozemí. Z nich se mnozí již nikdy nevrátili. Mezi nimi byli i židovští spoluobčané, kteří zmizeli v koncentračních táborech Třetí říše.

V lednu 1917 v Itálii v Santa Maria Capua Vetere a v Padule na jihu Itálie se skupují Češi, Moravané, Slezané a Slováci, kteří byli do té doby roztroušeni po smíšených táborech Sulmona, Altamura, Carini a jiných. Češi přivítali toto opatření s radostí, jelikož to znamenalo konec pří se skupinami národnostních soupeřů a opětovné shledání se ztracenými druhy. V Santa Maria Capua Vetere byl téměř okamžitě vytvořen „Československý dobrovolnický

sbor“. Koncem června byli internovaní z tábora Santa Maria Capua Vetere přestěhováni do tábora Padula, kde 10. října 1917 bylo napočítáno 3.195 příslušníků „Československého dobrovolnického sboru“, povětšinou dělníků, nádeníků a rolníků, ale jen 120 úředníků a 129 studentů, učitelů a vysokoškoláků. Jak legionáři, tak dobrovolci byli odváženi z Itálie do vlasti a nasazováni na první zajištění hranic. Jednotky dobrovolců střežily hranice i u Břeclavi. Největší část dobrovolců však byla odesílána na Slovensko, kde se bojovalo o naše hranice s Maďarskem, které se nechtělo podvolit mezinárodním dohodám.

S iniciativou, obnovit památník, přišel Klub vojenské historie Břeclav (dále jen KVHB), který je zapsaný spolek (dle zák. č. 89/2015 Sb.), tzn. nevládní nezisková kulturní nepolitická a samosprávná dobrovolná organizace sdružující nadšence z Břeclavska zájímající se o vojenskou historii, se zaměřením na období let 1914 - 1989. Jejich cílem je sdružovat zájemce o danou problematiku, umožnit členům aktivně trávit svůj volný čas a seznamovat veřejnost s historií československé armády.

V červnu 2016 KVHB, na vlastní náklady a s vědomím města, prozkoumal základy strženého památníku Svornosti. Tento pomník byl postaven v roce 1934 na památku československých dobrovolců z Itálie, kteří bojovali na jižním Slovensku a chránili hranice nově vzniklého státu po roce 1918. Pomník byl stržen v říjnu 1938 po obsazení města německou armádou.

KVHB přichází za vedením města s myšlenkou vybudovat repliku tohoto památníku na původním místě, kde je malý park. Vedení města se s touto myšlenkou ztotožnilo a na své 34. schůzi Rady města (dne 6. 4. 2016) doporučilo Zastupitelstvu města Břeclavi tento záměr schválit a zařadit do investičních akcí na rok 2017. Dále vyčlenilo finanční prostředky na přípravné práce a poskytne dvaceti procentní podíl ze svého rozpočtu.

Hlavním cílem dotačního programu je uchovat a vyzdvihnout památku vojáků, kteří zahynuli v boji při obraně naší vlasti. Členové bojových jednotek si zaslouží důstojné místo na připomenutí jejich hrdinství. Památník bude breclavanům připomínat důležitou část historie, která je jejich neodmyslitelnou součástí a na kterou se nesmí zapomínat.

Zdroje:

<http://www.muzeumbv.cz/z-historie-breclavi/>

<http://www.kvh-breclav.cz/akce2016/2016-06-05.htm>

<http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-cinnosti-csol/archiv/2009/158-ceskoslovenska-legie-v-italii-za-prvni-svetove-valky>

3. Technická zpráva:

- a) V projektu jde o vybudování věrohodné repliky nedochovaného Památníku Svornosti a vybudování důstojného pietního místa pro československé dobrovolce z Itálie.
- b) Díky dobovým fotografiím víme, jak památník vypadal a díky průzkumu KVHB víme, kde přesně památník stál. Podařilo se najít základy památníku – viz fotografie.



Historické fotografie a návrh KVHB:



Na fotografii z 8. prosince 1934 se nacházejí zástupci Břeclavi a slovenských měst, kteří se účastnili pracovního sjezdu slovenských měst v Břeclavi. Tento sjezd se konal dva dny a jeho součástí bylo i položení kytic k památníku a vzdání holdu těm, kteří se zasloužili o svobodu jižního Slovenska.

Zdroj: <http://www.kvh-breclav.cz/akce2016/2016-06-05.htm>



c) **Popis technického řešení – viz technická zpráva – příloha č. 1**

d) **Položkový rozpočet:**

Zajímavostí je, že na výstavbu památníku si tehdejší pamětníci sháněli peníze i tak, že prodávali odznaky se znakem jednotky.


Náklady na projektovou přípravu – 35.090 Kč s DPH hrazeno z rozpočtu města. Dále město zaplatí revitalizaci celého prostranství, na kterém bude pomník stát a náklady na informační ceduli a propagaci.

	BEZ DPH	S DPH
Celkové náklady na akci jsou vyčísleny	714.852,60	864.971,65
Požadovaná dotace 80%	571.882,08	691.977,32
Podíl města	142.970,52	172.994,33

Vzhledem k finanční náročnosti akce je přiložen samostatný položkový rozpočet v příloze č. 2.

4. Umístění a majetkoprávní vztahy – příloha č. 3 Výpis z katastru nemovitostí

Umístění na ulicích a na vyhrazeném pozemku parcela č. 3633/4 k.ú. Břeclav. Pozemek je ve vlastnictví města Břeclavi.



5. Pomník není evidován jako kulturní nemovitá památka – viz příloha č. 4
6. Obsahem realizace akce budou práce týkající se životního prostředí - bude se muset vykácet strom, který dnes stojí v bezprostřední blízkosti kruhového základu. Jedná se o smrk ztepilý, který má obvod kmene do 80 cm na který není potřeba povolení – viz příloha č. 5. Celkově projde celý prostor revitalizací tak, aby byl důstojným a pietním prostředím. Tato akce bude hrazena celá z rozpočtu města a bude řešena samostatným projektem.
7. Realizace akce nevyžaduje součinnost se stavebním úřadem – viz příloha č. 6
8. Kompetentní orgán žadatel o dotaci: Celý projekt je schválen Zastupitelstvem městě Břeclavi č. 16 dne 12. 12. 2017, jako investiční akce na rok 2017. Podání žádosti bylo schváleno v Radě města Břeclavi na 54. schůzi dne 25. 1. 2017 – viz příloha č. 7. Dále celý materiál bude schválen Zastupitelstvem města Břeclavi č. 17 dne 6. 3. 2017 a usnesení z něj doložíme datovou zprávou 7. 3. 2017.

9. Personální zajištění projektu

Jména a příjmení: Lenka Černá

Funkce v rámci projektového týmu: Projektový manažer

Název organizace: Město Břeclav

Funkce v rámci organizace: referent odboru rozvoje a správy MÚ Břeclav

Zapojení člena při přípravě projektu:

Na základě výzvy k podávání žádostí o dotaci Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby, zpracuje a podá žádost o dotaci na projekt Památník Svornosti, včetně shromáždění všech potřebných podkladů pro správné a kompletní zpracování.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Bude dohlížet na zajištění řádné realizace projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě změn a skutečností majících vliv na plnění Rozhodnutí nebo s ním souvisejících oznámí tyto záležitosti Ministerstvu obrany. Bude plnit povinnosti spojené s monitorováním a podáním závěrečné monitorovací zprávy a bude koordinovat zajištění publicity.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajistí dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly. Po dobu udržitelnosti bude podávat hlášení o udržitelnosti projektu na základě výzvy od Ministerstva obrany.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Má zkušenosti s dotačními tituly na krajské úrovni a podílel se na zpracování žádostí do IPRM Břeclav – zóna Valtická, JMK: sociální, kulturní, sportovní projekty, Nadace Partnerství: projekty v oblasti environmentálního vzdělávání.

Jména a příjmení: Milan Stávek

Funkce v rámci projektového týmu: Technický manažer

Název organizace: Město Břeclav

Funkce v rámci organizace: referent odboru rozvoje a správy MÚ Břeclav

Zapojení člena při přípravě projektu:

Připravil technické podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Je organizátorem výběrových řízení.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Bude koordinovat aktivity mezi investorem a zhotovitelem, dohlížet na dodržení plánované kvality prací při realizaci, kontrolovat časový harmonogram stavebních prací a rozpočet projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Jako technický manažer bude po dobu udržitelnosti projektu zodpovídat za průběžnou kontrolu technického stavu výstupů projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Organizuje výběrová řízení a dohlíží na investiční akce, kde Město Břeclav vystupuje jako výhradní investor. Má zkušenosti s koordinací dotačních projektů: Zateplování a výměna oken MÚ Břeclav - SFŽP, Rekonstrukce parkoviště Sovadinova, Rekonstrukce komunikace ulice Mládežnická.

Jména a příjmení: Zdeněk Mrlák

Funkce v rámci projektového týmu: Řídící manažer

Název organizace: Město Břeclav

Funkce v rámci organizace: vedoucí oddělení rozvoje a správy MÚ Břeclav

Zapojení člena při přípravě projektu:

Řízení, vedení a motivace týmu spolupracovníků v projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Bude dohlížet na dodržování stanovených aktivit členů týmu a kontrolovat dodržení termínu realizace stavby a stanovené ceny projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Jako řídicí manažer bude po dobu udržitelnosti projektu zodpovídat za průběžnou kontrolu technického stavu výstupů projektu a dodržení termínu realizace a stanovené ceny stavby.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Má zkušenosti se zpracováním žádosti do Integrovaného operačního programu: IPRM Břeclav – zóna Valtická; ROP NUTS II Jihovýchod: IDS: JMK Břeclav; MMR: Regenerace panelového sídliště Slovácká – I. etapa

Jména a příjmení: Petr Holobrádek – předseda, Michal Uher – místopředseda

Funkce v rámci projektového týmu: historický dozor

Název organizace: Klub Vojenské historie Břeclav

Zapojení člena při přípravě projektu:

Budou dohlížet na historickou a obsahovou správnost celé akce. Pomůže při přípravě materiálu do médií a na informativní ceduli, která bude u pomníku stát.

10. Časový harmonogram projektu

Prvním krokem byl průzkum KVHB v červnu 2016. Poté následovalo vyjednávání a hledání finančních prostředků v rozpočtu města na projektovou přípravu. To vše se podařilo a po zpracování rozpočtu byl záměr a podání žádosti posvěcen schválením v orgánech města.

Předběžný harmonogram:

LEDEN 2017 – podání žádosti o dotaci (personálně odpovídá řídící a projektový manažer),

ÚNOR 2017 – samostatný projekt na úpravu celého prostranství,

ČERVEN - ČERVENEC 2017 – rozhodnutí o přidělení dotace,

ČERVENEC – SRPEN 2017 – výběrové řízení na zhotovitele a podepsání smlouvy o realizaci (personálně odpovídá řídící a technický manažer),

ŘÍJEN 2017 – ZÁŘÍ 2018 – realizace projektu, (personálně odpovídá dodavatel, technický manažer),

LISTOPAD 2018 – vyhodnocení projektu (personálně odpovídá řídící a projektový i technický manažer),

Harmonogram je závislý od data získání kladného rozhodnutí o přidělení dotace a taktéž od všech administrativních postupů a může se změnit.

Pokud dojde k posunu termínu přidělení dotace (přidělena v měsících září až leden), není možno takto stanovený harmonogram dodržet z toho důvodu, že realizace musí být provedena v období s vhodnými klimatickými podmínkami pro dodržení technologických postupů.

Veřejná zakázka bude realizována na základě směrnice č. 4/2015, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 13. srpna 2015 (viz příloha č. 8)

11. Prezentace a zabezpečení projektu

Celý prostor, kde bude stát památník, projde celkovou revitalizací a vytvoří se tak důstojné místo pro naše padlé vojáky. V rámci této revitalizace bude v prostoru umístěna kamera, která bude monitorovat celý prostor a případný vandalizmus na památníku.

Materiál byl zvolen takový, aby se dal dobře udržovat a nepodléhal povětrnostním vlivům.

U pomníku bude informační tabule o historii této jednotky, o historii původního památníku, informace o způsobu financování příslušné úpravy a o finanční účasti poskytovatele dotace. Tyto informace budou dále zveřejněny na webu města Břeclav, v měsíčníku Radnice, na webu KVHB a v místním tisku.

9. Historická fotodokumentace:



Za obsahovou správnost odpovídá Ing. Lenka Černá

Potvrzuji pravdivost a správnost tohoto Investičního záměru.

Ing. Pavel Dominik
starosta města Brně

Přílohy:

1. Technická zpráva projektu
2. Položkový rozpočet
3. Výpis z katastru nemovitostí
4. Vyjádření oddělení památkové péče
5. Vyjádření životního prostředí
6. Vyjádření stavebního úřadu
7. Schválení podání žádosti v RM č. 54 ze dne 25.1.2017
8. Směrnice č. 4/2015
9. Osvědčení organizace, Výpis z registru ekonomických subjektů, Usnesení z ustavujícího zasedání ZM – ze dne 17.11.2014
10. Smlouva o běžném účtu s ČNB