

Č. smlouvy příjemce PM042984/2017-ZSM/Puk
Č. dodatku příjemce PM0 /2017-ZSMTDS/Bla

**DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLouvĚ
O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BŘECLAVI
číslo: 76/2017/ORS**

Poskytovatel dotace: **Město Břeclav,**
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupeno: Ing. Pavlem Dominikem, starostou,
IČ: 00283061,
DIČ: CZ00283061,
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Mrlák,
tel: +420 519 311 309,
e-mail: zdenek.mrlak@breclav.eu,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav,
č. účtu: 19-1832780227/0100
(dále jen „poskytovatel“)

a

Příjemce dotace: **Povodí Moravy, s.p.**
se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno,
IČ: 70890013,
DIČ: CZ70890013,
typ příjemce: státní podnik,
zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem,
kontaktní osoba ve věcech dotačních: Ing. Bc. Jarmila Nekudová,
tel. +420 724 525 713, e-mail: nekudova@pmo.cz
kontaktní osoba ve věcech realizace stavby: Ing. Renáta Blažková,
tel. +420 601 329 983, e-mail: blazkovar@pmo.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov,
č. účtu: 27-8631810217/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl A, vložce 13565
(dále jen „příjemce“)

Preambule

Předmětem podpory je vybudování stavebního objektu SO 02 Zpevnění koruny hráze (asfaltový povrch koruny hráze) dle PD „313263 PDC Dyje, Břeclav, řkm 22,950 – 23,300 úprava koruny hráze“. Podpora je poskytována na investiční výdaje.

Článek I. Předmět dodatku

1. Dne 31. 7. 2017 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako příjemcem a Městem Břeclav, jako poskytovatelem, uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Břeclavi číslo: 76/2017/ORS , č. smlouvy příjemce PM042984/2017-ZSM/Puk, jejíž předmětem je poskytnutí účelové investiční finanční podpory (dále jen „dotace“) na realizaci stavebního objektu SO 02 Zpevnění koruny hráze dle projektu „**313263 PDC Dyje, Břeclav, řkm 22,950 – 23,300 úprava koruny hráze**“, který spočívá v navýšení koruny hráze a zpevnění koruny hráze asfaltovým povrchem.
2. Z důvodu zpožděného stavebního řízení, navazující lhůty potřebné k administraci veřejné zakázky a harmonogramu prací plynoucí z technologických postupů dle projektové dokumentace, nelze stavbu dokončit v dohodnutém termínu do 31. 12. 2017. Samotné asfaltovací práce by probíhaly

v již nevhodných klimatických podmínkách. Realizace asfaltových prací neumožňuje jak samotný technologický postup, tak ani obalovny živичných směsí nedodávají v době mrazu potřebný materiál. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně veřejnoprávní smlouvy, čl. I odst. 4, čl. V, odst. 1 a 8 a čl. VI odst. 2 smlouvy, které nově zní takto:

Čl. I odst. 4 nově zní:

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 5. 2018.

Čl. V odst. 1 nově zní:

Příjemce je oprávněn čerpat Dotaci na náklady prokazatelně spojené s realizací projektu, dle této smlouvy, vynaložené na práce prováděné nejpozději do 31. 5. 2018. Čerpáním Dotace se rozumí úhrada výdajů akce hrazených z dotace a vzniklých při realizaci akce převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Úhradu daňových dokladů souvisejících s realizací projektu za období květen 2018 lze hradit nejpozději v termínu do 30. 6. 2018, v rámci řádného čerpání dotace.

Čl. V odst. 8 nově zní:

Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace jako součást závěrečné zprávy do 30. 09. 2018. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva a finanční vyúčtování dotace doručeny poskytovateli, nepostačuje předání k poštovnímu doručení. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Příjemce doloží finanční vyúčtování Dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů. Příjemce doloží finanční vyúčtování Dotace i soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik příjmů z projektu.

Závěrečná zpráva bude obsahovat:

- a) stručný popis realizované činnosti,
- b) celkové vyhodnocení splnění účelu projektu,
- c) potvrzení pravdivosti a správnosti závěrečného finančního vyúčtování v souladu s čl. VII odst.4 této smlouvy,
- d) finanční vyúčtování dotace,
- e) fotodokumentaci prokazující realizaci projektu,
- f) v případě publikační akce výtisk příslušné publikace.

Čl. VI odst. 2 nově zní:

„Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

- Vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018.
- Byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. I. této smlouvy, ostatními podmínkami této smlouvy a podmínkami dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi ze dne 12. 12. 2016.
- Vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro poskytovatele a dvě pro příjemce.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

Za věcnou a formální správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá:

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správcí registru smluv poskytovatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. Před zveřejněním v Registru smluv bude poskytovatelem předložena anonymizovaná verze tohoto dodatku příjemci k odsouhlasení rozsahu anonymizace.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo města Břeclavi

Datum jednání a číslo usnesení:

V Břeclavi dne:

za poskytovatele

V Brně dne:

za příjemce

.....
Ing. Pavel Dominik
starosta

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel